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Tämä opinnäytetyö on alustava toimenpidesuunnitelma uuden palstaviljelyalueen toteuttamiseksi 
Oulun kaupungin Hietasaareen. Taustalla on alueen maankäytön muutossuunnitelmat, joiden 
toteutuessa nykyisin palstaviljelykäytössä olevat alueet otetaan muuhun käyttöön ja kaupunkiviljely 
toteutetaan uusin järjestelyin Hietasaaressa. Kaupunkiviljelyaluetta koskevassa 
asemakaavamuutoksessa uusi palstaviljelyalue on osoitettu virkistyskäytössä olevalle 
metsäalueelle. 
 
Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli selvittää, mitä toimenpiteitä uudella alueella tulee tehdä, jotta 
se saadaan viljelykuntoon. Tavoitteisiin sisältyi myös väliaikaisen viljelyn huomioiminen, alueen 
perustamisessa tarvittavien konetöiden selvittäminen sekä alustavan aikataulu- ja kustannusarvion 
laatiminen. Työn toimeksiantaja on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Maa ja 
mittaus -yksikkö. 
 
Selvityksen teossa tietoa hankittiin aluetta käsittelevistä kaavoitusasiakirjoista, viljelyä, 
puutarhanhoitoa sekä maanrakentamista käsittelevistä internetsivustoista ja kirjoista, näiden alojen 
asiantuntijoita haastattelemalla sekä maastokäynneillä. Suunnittelun tukena käytettiin myös 
paikkatieto-ohjelmia. Selvityksen perusteella laadittiin toimenpide-ehdotus, jonka tarkoituksena on 
toimia alustavana suunnitelmana varsinaisille suunnitelmille. Alustava suunnitelma tulee käyttöön 
siinä tapauksessa, että suunnitellut maankäyttömuutokset toteutuvat, sillä 
asemakaavamuutoksesta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Sen päätös asiaan 
valmistunee vuoden 2018 loppupuoliskolla. 
 
Tehtyihin toimenpide-ehdotuksiin sisältyy mm. tarvittavien lupien hakeminen, varsinaisten 
työvaiheiden suunnitteluttaminen niiden asiantuntijoilla, siivous- ja raivaustyöt, kasvualustan 
kunnostus sekä viljelijöiltä saatujen kommenttien huomioon ottaminen uuden palstaviljelyalueen 
järjestelyissä. 
 
 
Asiasanat: maankäyttö, maanparannus, palstaviljely, pellonraivaus  
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This thesis is a preliminary action plan to carry out the new area under allotment gardening in the 
area of Hietasaari, in city of Oulu. In the background are change plans of the use of land in the 
areas which nowadays are in allotment gardening use. If the plans come true, these areas will be 
brought into another use and the urban agriculture area will be formed with new arrangements in 
Hietasaari. In the change plan dealing the urban agriculture area the new allotment garden has 
been assigned to a forest area in recreation use. 
 
In this thesis the objective was to clarify what measures in a new area have to be made so that it 
will be obtained to gardening. The objectives also included to pay attention to the temporary 
cultivation, the clarifying of the machines needed in the establishment of the area and the drawing 
up of preliminary schedule estimate and cost estimate. The principal of the work is the Urban and 
Environmental Services of Oulu. 
 
While writing the report the information was got from the planning documents which deal with the 
area, from websites and books which deal with cultivation, gardening and earth construction. The 
information also was got by interviewing the experts of these fields and by visiting the terrain. 
Geographic information systems were also used as support in planning. On the basis of the report 
a proposal for action the purpose of which is to function as a preliminary plan for the actual plans 
was drawn up. However, the realization of plans is uncertain because an appeal has been made 
on the change plan. The decision will probably be made by the end of year 2018. 
 
The proposals for action include, among others, the identifying of the licences needed, having the 
plans of actual stages made by experts, cleaning work and clearance work, the restoration of the 
substratum and taking in attention the comments that have been received from the allotment 
growers concerning the in arrangements of the new area under allotment gardening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: land use, soil improvement, allotment gardening, reclamation of land 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
luiden Maa ja mittaus -yksikkö. Työn taustalla on maankäytön muutossuunnitelmat Oulun 
Hietasaaressa. Vireillä olevilla asemakaavamuutoksilla on tarkoitus ottaa tällä hetkellä 
palstaviljelykäytössä olevat alueet muuhun käyttöön ja keskittää kaupunkiviljelytoiminta 
uudelle alueelle Hietasaaressa. (Oulun kaupunki 2016a, viitattu 6.2.2018.)  
 
Tehtävänä oli laatia toimenpidesuunnitelma uuden palstaviljelyalueen perustamiseksi met-
säalueelle. Suunnitelmassa tuli huomioida maan käsittely, tiestö, ojitus ja siihen tarvittavat 
luvat, kastelujärjestelmä, jätehuolto, kompostointi, kameravalvonta, siirtymävaiheen aikai-
nen viljely, monivuotinen viljely, laatikkoviljely, tarvittavat koneet sekä muut hankkeesta 
aiheutuvat kustannukset. Työssä pyrittiin huomioimaan sekä perustajan että loppukäyttä-
jän näkökulma. Tavoitteena oli selvittää tarvittavat toimenpiteet siinä laajuudessa, että 
suunnitelma todella tukisi aikataulutusta ja hankintoja sekä edistäisi käyttäjäystävällisen 
viljelyalueen toteuttamista. 
 
Selvityksen teossa tietoa hankittiin eri lähteistä haastatteluin, perehtymällä suunnittelualu-
een kaavoitusasiakirjoihin ja vastaaviin hankkeisiin, maastokäynneillä sekä valokuvaa-
malla. Tiedonhaussa ja suunnittelussa käytettiin myös erilaisia paikkatieto-ohjelmia. Näi-
den tietojen perusteella laadittiin toimenpide-ehdotukset, joiden on tarkoitus toimia alusta-
vana suunnitelmana lopulliselle palstaviljelyalueen perustamissuunnitelmalle, mikäli suun-
nitellut maankäyttömuodot toteutuvat. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
2.1 Palstaviljely Oulussa 
Palstaviljely on yksi kaupunkiviljelyn muodoista. Siinä viljelyalue on jaettu pieniin osiin, aarin pals-
toihin, joita vuokrataan asiakkaille. Palstaviljelyssä toiminta tapahtuu ainoastaan viljelyn parissa. 
Siihen ei siis kuulu kesäasuminen mökeissä, niin kuin toimitaan siirtolapuutarhoilla. 
 
Oulun kaupungilla on 11 palstaviljelyaluetta ja yhteensä noin 800 palstaa eri puolilla kaupunkia 
(Oulun kaupunki 2017a, viitattu 15.8.2017). Vuokratietojen mukaan kesällä 2017 on ollut vuokralla 
yhteensä 432 palstaa (Korpiaho, puhelinkeskustelu 18.1.2018). Suurinta osaa palstoista vuokra-
taan yksivuotisella sopimuksella. Palstan hinta on 19,26 € (vuonna 2017) ja palsta on käytettävissä 
touko–kesäkuulta syyskuun loppuun. Palstat äestetään ja merkataan keväällä sekä kynnetään syk-
syllä Oulun kaupungin toimesta. Monivuotisia viljelypalstoja ei muokata. Veden hankkiminen on 
vuokraajan vastuulla. (Oulun kaupunki 2017a, viitattu 15.8.2017.)  
 
Hietasaaressa on tällä hetkellä kolme erillistä palstaviljelyaluetta (kuvio 1). Näillä alueilla on yh-
teensä 303 palstaa, joista 188 kpl oli vuokrattuna kesällä 2017 (Korpiaho, sähköpostiviesti 
14.7.2017). Uusi palstaviljelyalue, jonka on tarkoitus korvata nykyiset alueet, on suunnitteilla Hie-
tasaari III:n eteläpuolelle. 
 
 
KUVIO 1. Hietasaaren nykyiset palstaviljelyalueet 
(Oulun kaupunki 2012a, viitattu 9.8.2017). 
Hietasaari II 
Hietasaari III 
Hietasaari I 
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2.2 Maankäyttö suunnittelualueella 1860-luvulta tähän päivään 
Hietasaari sijaitsee Oulun rannikkoalueella, noin kaksi kilometriä keskustasta länteen. Se muodos-
tuu kolmesta saaresta, joita ovat Toppilansaari, Mustasaari ja Hietasaari. (Miettinen 2015, viitattu 
18.8.2017.) Alueen maankäytön historiasta löytyy tietoa 1600-luvulta lähtien, jolloin siellä on sijain-
nut keskikaupunkilaisten talonomistajien pirttejä ja erilaisia varastoja. Toppilansalmen muotoutu-
essa 1700-luvulla alueesta kiinnostuivat myös Oulun kauppiaat. Aluksi salmen rannat olivat vain 
varastokäytössä. 1800-luvulla, tonttien laajetessa rantamaiden uudelleen järjestelyiden myötä, 
kauppiaat rakensivat sinne myös kesäasuntoja. Varsinaisella suunnittelualueella huvilarakentami-
nen ajoittuu 1860-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Suurin osa niistä sijaitsi Mustansalmen rannoilla 
sekä Hietasaaren itärannalla. (Oulun kaupunki, Tekninen keskus & Suunnittelukeskus Oy 2000, 8–
9.) 
 
Maankäytön muutosten myötä maisema Hietasaaren alueella on huomattavasti muuttunut. Vielä 
1940-luvulla maisemakuvaa ovat metsien, pensaikkojen ja huvilapihapiirien lisäksi hallinneet huo-
mattavan suuret peltoaukeat (kuvio 2). Peltojen lisäksi avoimiin alueisiin (keltaisella pohjalla) on 
kuulunut niittyjä, ketoja ja kenttiä. Huvilapihapiirejä on Mustasalmen molemmin puolin ollut yhtensä 
144. Niille ominaisia piirteitä ovat olleet ryytimaa ja pihapuutarha, yksittäiset pihapuut sekä puuku-
janteet tonttien reunoilla ja teiden varsilla. (Oulun kaupunki ym. 2000, 11–13.) 
 
 
KUVIO 2. Hietasaaren maankäyttötilanne vuosina 1946 ja 2000 
(Kemiläinen 2000a,12; Kemiläinen 2000b,14). 
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Maisema on umpeutunut lähes kokonaan metsittymisen seurauksena (kuvio 3). Alueelle on istu-
tettu mäntyä 50–60 vuotta sitten ja lisäksi se on pensoittunut voimakkaasti. Huviloista alle puolet 
on säilynyt (kuvio 2). Virkistyskäyttö on muuttunut painottuen nykyisin erilaisiin luontoharrastuksiin. 
(Oulun kaupunki ym. 2000,15,17.) 
 
 
KUVIO 3. Vasemmalla ilmakuva 1947 (Oulun kaupunki 2012b, viitattu 1.8.2017). Oikealla ilmakuva 
2012 (Oulun kaupunki 2012c, viitattu 1.8.2017). 
Virkistyskäyttö ja alueen historia näkyvät myös kaavoissa. Suunnittelualue (kuvio 4) on Uuden Ou-
lun yleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi (V) sekä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteeksi (RKY 2009) (Oulun kaupunki 2016b, viitattu 9.6.2017). Voimassa 
olevassa asemakaavassa se sijoittuu urheilu- ja virkistyspalvelualueille (VU-2) sekä retkeily- ja ul-
koilualueille (VR-1) (Oulun kaupunki 2017b, viitattu 1.8.2017). 
 
 
KUVIO 4. Vasemmalla ote Uuden Oulun yleiskaavasta (Oulun kaupunki 2016b, viitattu 9.6.2017). 
Oikealla ote voimassa olevasta asemakaavasta (Oulun kaupunki 2017b, viitattu 1.8.2017). 
Suunnittelualue on punaisella suorakulmiolla rajattu alue. 
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Alueen nykytila sekä suositukset maankäytölle on kuvattu luonto- ja maisemaselvityksessä, joka 
sisältyy vireillä olevan asemakaavamuutoksen selostukseen. Suunnitellun palstaviljelyalueen (ku-
vio 5, musta suorakulmio) läpi tai sen vieressä kulkevia ulkoilureittejä ovat Hietasaaren rantareitti 
länsilaidalla (Jähtikuja, sininen), Kutterikujan ulkoilureitti koilliskulmassa (oranssi) sekä ratsastus-
reitti itälaidassa (pinkki). Selvityksen arvokohteista tälle alueelle sijoittuu merkittävä yksittäinen 
mänty (tähti Kutterikujan pohjoispuolella). (Plaana Oy & Natans Oy 2015, viitattu 8.2.2018.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUVIO 5. Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö (Muok. Plaana Oy & Natans Oy 2015,  
viitattu 8.2.2018). 
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2.3 Kaavoitus 
2.3.1 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä 
Alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa, jonka tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä sekä turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun. Suunnit-
telujärjestelmä (kuvio 6) koostuu valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä eritasoisista 
kaavoista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 1.1-2 §, 4.1-4 §.) Järjestelmässä yleispiirtei-
sempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta (Oulun kaupunki 2018, viitattu 31.1.2018).  
 
 
KUVIO 6. Kaavatasot (Oulun kaupunki 
2017c, viitattu 1.2.2018). 
 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto ja niiden valmistelusta vastaa 
ympäristöministeriö. Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnitelma sekä rakentamisen ja 
ympäristön kehittämisen suunnat esitetään maakuntakaavassa. Sen laatii ja siitä päättää maakun-
nan liitto. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta. Kunnan maankäyttöä suunnitellaan muun 
muassa yleis- ja asemakaavoilla. Yleiskaavassa määritetään esimerkiksi asuinalueiden, työpaik-
kojen ja liikenneväylien sijainti. Osayleiskaava voi olla yleiskaavaa tarkempi. Yleiskaavan hyväksyy 
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kunnanvaltuusto. Mikäli laaditaan kuntien yhteinen yleiskaava, sen hyväksyy kuntien yhteinen toi-
mielin ja vahvistaa ympäristöministeriö. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista. (Ympäristö-
ministeriö 2016, viitattu 1.2.2018.) 
 
Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 
varten ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavan laatimista ja ajantasaisena pitämistä määrittelee 
kunnan kehitys ja maankäytön ohjaustarve. Arvioitaessa ohjaustarvetta on erityisesti otettava huo-
mioon asunnontuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen. Asemakaavaa 
laadittaessa on huomioitava maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999 50.1 §, 51.1-2 §, 52 §, 54.1 §.) Näiden lisäksi on huomioitava muun muassa 
seuraavat kohdat: 
 
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viih-
tyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä ar-
voja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi 
puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999 54.2 §.) 
 
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksel-
listä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Ase-
makaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sel-
laista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle ase-
tettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 132/1999 54.3 §.) 
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2.3.2 Kaavaprosessi 
Kaavan valmisteluun tulee jokaisella, jota asia koskee, olla mahdollisuus osallistua sekä arvioida 
sen vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asiasta. Tämä on järjestetty kaavoitusmenettelyllä, joka 
etenee vaiheittain (kuvio 7) ja johon sisältyy tiedottamisvelvollisuus sekä kuulemiset. (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 132/1999 62.1 §, 62 a §.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen kaavaprosessin vaiheet on esitettynä kuviossa 8. Asemakaavan muutosprojekti 
on käynnistetty syyskuun lopulla 2014 (24.9.2014) ja muutos on tullut vireille yhdyskuntalautakun-
nan päätöksellä marraskuun lopulla 2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on tiedo-
tettu lehti-ilmoituksella joulukuussa 2014. OAS on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 
neljän viikon ajan vuosien 2014 ja 2015 taitteessa, jolloin mielipiteitä jätettiin 12 kpl. Samoin neljän 
viikon ajan on ollut nähtävillä kaavan valmisteluaineisto, vuosien 2015 ja 2016 taitteessa, ja siitä 
esitettiin 11 mielipidettä sekä 2 lausuntoa. Luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus on jär-
jestetty tammikuussa 2016. (Oulun kaupunki 2016a, viitattu 6.2.2018.) 
 
VALMISTELU
• ALOITUSVAIHE
• Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma OAS
• Työohjelma
• Perusselvitysten 
käynnistäminen
• LUONNOSVAIHE
• Kaavaluonnos
• Vaikutusten arviointi
• EHDOTUSVAIHE
• Saadun palautteen käsittely
• Kaavaehdotus
• HYVÄKSYMISVAIHE
• Vastineet palautteeseen
• Kaavakartta ja selostus 
hyväksymiskäsittelyyn
PÄÄTÖKSENTEKO
• ALOITUSVAIHE
• Päätös kaavan vireilletulosta
• Päätös OAS:in asettamisesta 
nähtäville yhdyskuntalautakunta
• LUONNOSVAIHE
• Päätös kaavaluonnoksen 
asettamisesta nähtäville 
yhdyskuntalautakunta
• EHDOTUSVAIHE
• Päätös vastineiden 
hyväksymisestä
• Päätös kaavaehdotuksen 
asettamisesta nähtäville 
yhdyskuntalautakunta
• HYVÄKSYMISVAIHE
• Päätös vastineiden ja kaavan 
hyväksymisestä 
yhdyskuntalautakunta
• >kaupunginhallitus
• >kaupunginvaltuusto
• (ei merkittävät asemakaavat 
yhdyskuntalautakunta)
OSALLISTUMINEN
• ALOITUSVAIHE
• Yleisötilaisuus
• I viranomaisneuvottelu ELY -
keskuksen kanssa
• LUONNOSVAIHE
• Yleisötilaisuus, kyselyt, 
sidosryhmätapaamiset
• Mahdollisuus jättää 
luonnoksesta mielipide
• Lausunnot
• II viranomaisneuvottelu 
tarvittaessa
• EHDOTUSVAIHE
• Yleisötilaisuus
• Mahdollisuus jättää 
ehdotuksesta muistutus
• Lausunnot
• III viranomaisneuvottelu 
tarvittaessa
• HYVÄKSYMISVAIHE
• Mahdollisuus valittaa 
kaupunginvaltuuston 
päätöksestä
KAAVAPROSESSI 
KUVIO 7. Kaavaprosessi (Oulun kaupunki 2017c, viitattu 1.2.2018). 
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Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 30 päivää vuoden 2016 touko–kesäkuulla, ja siitä esitettiin 
9 muistutusta sekä yksi lausunto (Oulun kaupunki 2016a, viitattu 6.2.2018). Asemakaava on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2017 tammikuussa. Valitusaika (30 pv) ajoittui tammi–hel-
mikuulle. (Oulun kaupunki 2017d, viitattu 5.10.2017.) Kaavasta on tehty valitus Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen 8.2.2017 (Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaa 2017, viitattu 
2.11.2017). Kyseessä olevan kaltaisten tapausten keskimääräinen käsittelyaika on 18,2 kuukautta, 
joten hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan tulee arviolta vuoden 2018 kesällä tai alkusyksystä (Pohjois-
Suomen hallinto-oikeus 2017, sähköpostiviesti 6.10.2017). 
 
 
KUVIO 8. Hietasaaren kaupunkiviljelyalueen 
asemakaavan käsittelyvaiheet 
(Oulun kaupunki 2017d, viitattu 5.10.2017; 
Oulun kaupunki 2016a, viitattu 6.2.2018). 
 
 
HYVÄKSYMINEN
Kaupunginvaltuusto 9.1.2017
Valitusaika 13.1.2017 - 13.2.2017
EHDOTUS
Yhdyskuntalautakunta 10.5.2016
Nähtävillä 20.5.2016 - 20.6.2016
LUONNOS
Yhdyskuntalautakunta 1.12.2015
Nähtävillä 18.12.2015 - 29.1.2.2016
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 13.1.2016
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Yhdyskuntalautakunta 25.11.2014
Nähtävillä 12.12.2014 - 16.1.2015
ALOITUS
Lehti-ilmoitus 12.12.2014
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2.3.3 Uusi palstaviljelyalue 
Vireillä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on Hietasaaren nykyisten kolmen 
palstaviljelyalueen keskittäminen yhdelle alueelle. Kaavalla mahdollistetaan toiminnoiltaan 
monipuolisen kaupunkiviljelyalueen (kuvio 9) toteuttaminen, sillä keskittämisen myötä myös 
viljelytoimintaa palvelevat oheispalvelut – esimerkiksi kastelu, jätehuolto ja kompostointi - voidaan 
järjestää aiempaa paremmin. Monipuolisuutta edistää myös nykyisen Hietasaari III viljelypalstan 
paikalle varattu siirtolapuutarha-alue sekä viljelyalueiden läheisyyteen varattu pihan- ja 
puutarhanhoitoon liittyvä virkistyspalvelualue, jolle saadaan rakentaa näitä palvelevia harrastus- ja 
näyttelytoiminnan rakennuksia ja laitteita. (Oulun kaupunki 2016c, viitattu 9.11.2017.) 
 
 
KUVIO 9. Havainnekuva kaavamuutosalueelta 
(Oulun kaupunki 2016a, viitattu 6.2.2018). 
Palstaviljelytoimintaan on varattu noin neljän hehtaarin alue (VU-2), jonka tarkoituksena on korvata 
nykyiset kolme palstaviljelyaluetta. Kaavassa (kuvio 10) oleva kolmiomerkinä hs – 1 sisältää 
määräyksen, että alue on jäsenneltävä puustoa kasvavien saarekkeiden avulla enintään yhden 
hehtaarin kokoisiin osiin. Kaavamerkinnän mukaan alueille on istutettava puita tai pensaita. 
Määräyksiin kuuluu myös pysäköinti-, huolto- ym. yhteisjärjestelyiden totetuttaminen keskitetysti. 
Pysäköintialueen (p) koko on noin 670 m2 ja sen ohjeellinen sijainti on palstaviljelyalueen 
luoteiskulmassa. Heti sen yhteyteen on osoitettu ohjeellinen huoltorakennuksen (hr) paikka, ja sille 
on osoitettu 150 kem2:n kerrosala. Alueen koilliskulman halkaiseva Kutteripolku (pp = yleinen 
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jalankulku ja polkupyöräily) on kaavassa muutettu kulkemaan viljelyalueen ulkopuolelle, sen oikean 
laidan suuntaisesti. (Oulun kaupunki 2016c, viitattu 9.11.2017.) 
 
 
KUVIO 10. Ote asemakaavamuutoksesta (Oulun kaupunki 2016c, viitattu 9.11.2017). 
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2.4 Selvitykset ja maastokäynnit 
2.4.1 Suunnittelualueen maasto 
Suunnittelualueelle tehtiin useampia maastokäyntejä kesän 2017 aikana. Maastokäynneillä tehdyt 
havainnot, maanäytekairauksia lukuun ottamatta, on esitettynä seuraavassa. Alue on paikoin erit-
täin tiheää metsää runsaasta aluskasvillisuudesta johtuen (kuvio 11), mutta myös aukkopaikkoja 
löytyy (kuvio 12). Kesäkuun alussa maastossa pääsi etenemään lähes esteettä, mutta myöhemmin 
kesällä kasvusto oli jo niin runsas, että se hidasti kulkemista ja haittasi näkyvyyttä. Kenttäkerros on 
paikoin voimakkaasti ruohoinen (kuvio 13) ja myös saniaista on runsaasti. Laajemmilla aukioilla 
pensaskerroksen lajit ottavat vallan (kuvio 14). Punaherukkaa on monin paikoin. Alueelle aikoinaan 
tehdyt ojat ovat muuttuneet melko huomaamattomiksi (kuvio 15), mutta siellä on myös muutamia 
selkeämpiä ojia (kuvio 16, luultavasti uudempia laskuojia). Metsän läpi kulkee Kutterikujan (kuvio 
17) lisäksi pienempi, mutta selkeästi käytössä oleva polku (kuvio 18). Alueelta löytyi useita pieniä 
jätepisteitä, jotka sisälsivät kevyen roskan ohella monenlaista romua (kuvio 19, hetekan lisäksi mm. 
tiilenpalasia, lasipurkkeja, naulaisia puita, metalliämpäreitä, loukku sekä polkupyörän runko). 
 
  
KUVIO 11. Alueella on paikoin tiheä 
aluskasvillisuus 
KUVIO 12. Myös aukeampia kohtia löytyy 
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KUVIO 14 Suuremmilla aukioilla 
pensaskerroksen lajit valtaavat alaa 
KUVIO 13 Ruohoinen kenttäkerros 
KUVIO 15. Vanha ojalinja KUVIO 16. Laskuoja 
KUVIO 14. Laajemmilla aukioilla pensasker-
roksen lajit ottavat vallan 
j 
 
. Ruohoinen ken täke ros 
KUVIO 17. Kutterikuja KUVIO 18. Polku metsässä 
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KUVIO 19. Alueella on monenlaista jätettä 
Tiheä aluskasvillisuus vaikeutti merkittävästi maastotöitä. Näkymäalue oli niin pieni, että paikallis-
taminen ja sen myötä koko alueen hahmottaminen oli haasteellista. Suunnittelutyön helpotta-
miseksi alueelle tehtiin koepaalutus. Niiden koordinaatit hankittiin asemakaavoituksesta ja työ tilat-
tiin Teklin (Oulun tekninen liikelaitos) Maarakennuspalveluiden yksiköstä. Paalut sijoitettiin (kuvio 
20) suunnittelualueen ulkokulmiin sekä puustoryhmien, parkkipaikan ja huoltorakennuksen kulma-
pisteisiin. 
 
 
KUVIO 20. Koepaalutus 
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2.4.2 Johtotiedot 
Rakennettavalla alueella on ennen kaivutöiden aloittamista paikallistettava siellä sijaitsevat johdot 
ja laitteet sekä otettava yhteys niiden omistajiin (Orajärvi 2013, viitattu 2.12.2017). Suunnittelualu-
een johtotiedot selvitettiin Oulun kaupungin käyttämästä Trimble Webmap -paikkatietojärjestel-
mästä. Palstaviljelyalueella (kuvio 21, punainen suorakulmio) ei sijaitse yhdenkään toimijan johtoja, 
joten siltä osin paikallistamistoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. 
 
Palstaviljelyalueelle rakennettava huoltorakennus edellyttää kuitenkin johtotöitä (mm. vesi, sähkö). 
Vesipisteen suunnittelun yhteydessä alueelle tehtiin liitoslausunto (liite 1) Oulun Veden toimesta. 
Siinä liitoskohta on osoitettu Jähtikuja – Vaaskiventie risteykseen (kuvio 21, sininen suorakulmio), 
jossa on valmiiksi useiden eri toimijoiden johtoja. Myös palstaviljelyalueen pohjoispuolelle suunni-
tellun siirtolapuutarhan alueella tullaan tekemään johtotöitä. Rakentamisen aikatauluista riippuen 
tämän alueen johdot voivat tulla selvitettäväksi. 
 
 
KUVIO 21. Otteita johtokartasta (Trimble Webmap, viitattu 28.12.2017). 
  
22 
2.4.3 Viljavuustutkimus 
Viljavuustutkimusta käytetään perusteena suunniteltaessa sopivaa kalkitusta ja lannoitusta viljely-
maalle. Perustutkimuksessa määritetään maalaji, multavuus, happamuus, johtoluku sekä ravin-
teista kalsium, magnesium, kalium, fosfori ja rikki. (Suomen ympäristöpalvelu 2017, viitattu 
13.12.2017.) Tutkimusta voidaan tarpeen mukaan täydentää tärkeimmillä hivenravinteilla, joita ovat 
kupari, sinkki, mangaani, natrium ja boori (Suomen ympäristöpalvelu 2018, viitattu 8.1.2018). 
 
Suunnittelualueelta on otettu maanäytteet (4 kpl) kesäkuussa 2010. Viljavuustutkimuksen tulokset 
kaikkiaan ovat hyvin samansuuntaisia. Alueen maalaji on multavaa karkeaa hietaa kaikilla neljällä 
osa-alueella. Johtoluku on kaikilla näytteillä sama asettuen tavallisten peltomaiden (yleensä alle 
2,5) arvoihin. Maa on erittäin hapanta ja kalsiumin, kaliumin sekä magnesiumin arvot huonoja kai-
killa näytteillä. Kuitenkin Mg:n ja Ca:n suhde on näytettä 4 lukuun ottamatta hyvä. Melkein kaikilla 
maanäytteillä arvot fosforin ja kuparin osalta ovat välttäviä ja boorin osalta huonoja. Rikki, sinkki ja 
mangaani ovat pääosin tyydyttävällä tasolla. (Liite 2.) Eloperäisen aineksen osuutta on syytä lisätä, 
sillä se vaikuttaa maan viljavuuteen parantamalla sen rakennetta sekä lisäämällä veden ja ravin-
teiden pidätyskykyä. Suositeltava orgaanisen aineksen osuus kivennäismailla on noin 15 %, kun 
suunnittelualueella se on vain 3 – 5,9 %. (Opetushallitus 2018, viitattu 7.2.2018.) 
2.4.4 Maanäytekairaukset 
Maaperän kivisyys vaikuttaa raivaustöiden työsaavutukseen sekä kustannuksiin (Kässi, Niskanen 
& Lehtonen 2015, viitattu 8.12.2017). Suunnittelualueen kivisyyttä selvitettiin maanäytekairauksilla, 
jotka suoritettiin elokuussa 2017. Samassa yhteydessä oli tarkoitus kerätä tarkempaa tietoa alueen 
maalajikerroksista sekä selvittää, löytyykö alueelta sulfidikerroksia. Tällaiset maat voivat muodos-
tua ongelmaksi raivatessa, sillä jos maata joudutaan kaivamaan niiden sijaintikerrokseen asti, pää-
sevät ne reagoimaan hapen kanssa. Tästä voi seurata voimakas maan happamoituminen, mikä 
aiheuttaa ongelmia sekä maaperään että vesistöihin. (Honkakoski 2013, viitattu 8.12.2017.) 
 
Kairaukset tehtiin 19 eri kohdassa (kuvio 22) ja ne pyrittiin ottamaan mahdollisimman tasaisesti 
(puuston aiheuttamin rajoituksin) alueelta. Kairaukset tehtiin vähintään 50 cm:n syvyyteen (usein 
jopa 120 cm:n syvyyteen) asti, jotta koko ojitussyvyyden maaprofiilin pystyi kuvailemaan. Kaikkien 
pisteiden maanäytteet valokuvattiin myöhempää analysointia varten. 
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KUVIO 22. Maanäytekairaukset 
Kairausten perusteella alue ei ole kivistä, vaan erittäin tasarakeista hietaista, osin hiekkaista, 
maata. Kaira osui kovempaan ainekseen vain kuudessa kohdassa (6 ja 7, 13 – 16), ja suurinkin 
maan alta esille tulleista kivistä jäi halkaisijaltaan alle 10 cm. Kohdan 6 läheisellä polulla oli muuta-
mia isompia kiviä pinnassa, ja aiemmilla maastokäynneillä havaittiin yksi huomattavan suuri kivi, 
mutta muita merkittäviä esiintymiä ei alueelta löydetty. 
 
Alueesta muodostettiin yleiskuva valokuva-analyysin perusteella. Maaperä on noin 70 cm: iin asti 
(syvyys, jossa tullaan toimimaan viljelyssä) hyvin samanlaista koko alueella. Maa on erittäin kar-
keaa, rakeet ovat silmin nähtävissä lähes kaikissa näytteissä (kuvio 23). Maalajiltaan se on pääosin 
karkeaa hietaa ja hiekkaa, ja karikekerros on melko vähäinen (kuvio 24). Ruosteisuutta ilmenee 
monin paikoin (kuvio 25).  
 
Muutamassa kairauskohdassa maan väri viittaa siihen, että alueella voi olla happaman sulfaatti-
maan muodostumisen riski (kuvio 26). Maan vesitilanne oli kairausten aikaan (elokuussa) hyvällä 
tasolla, sillä pohjavesi tuli paikoin vastaan 120 cm:ssä. 
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2.4.5 Ojitussuunnitelma 
Palstaviljelyalueen ojitussuunnitelma teetettiin Maveplanilla. Tilauksessa pyydettiin huomioimaan 
palstaviljelyalueen pohjoispuolelle suunnitellun siirtolapuutarha-alueen mahdollinen ojitustarve. 
Suunnitelmassa oli päädytty säätösalaojitukseen. Sen lisäksi tulee kaivaa piirioja sekä syventää 
laskuojaa. Hankkeen kuvauksessa kerrotaan, että alueella voi olla happamia sulfaattimaita sala-
ojasyvyydessä, ja että valumavedet laskevat laskuojien kautta mereen. Pohjaveden rautapitoisuus 
on huomioitu huuhdeltavin salaojin. Pohjoislaidan imuojat ovat myöhemmin jatkettavissa, mikä 
mahdollistaa siirtolapuutarhan liittämisen samaan ojitukseen. Suunnitelmassa on ohje laskuojan 
perkuusyvyydestä. (Liite 3.) 
 
KUVIO 24. Karikekerrosta ei juuri ole KUVIO 23. Maa on erittäin karkeaa 
KUVIO 25. Ruostetta on monin paikoin KUVIO 26. Kairauskohta 12 
  
25 
Suunnittelualueen maa on erittäin karkeaa ja monin paikoin ruosteista, joten säätösalaojitus alueen 
kuivatusmuotona voi olla toimiva ratkaisu. Siinä pohjaveden pinta ei laske tavanomaisen ojituksen 
tapaan tehokkaasti ojitussyvyyteen, vaan salaojaputket pysyvät suurimman osan kasvukaudesta 
veden alla. Tällöin ojitussyvyydessä ei pääse tapahtumaan hapettumista ruosteeksi, mikä aiheut-
taisi ruosteen kertymistä putkiin ja edelleen putkien tukkeutumisen. Lisäksi säätösalaojituksella 
pystytään patoamaan vettä, millä voidaan estää alueen liian tehokas kuivuminen. (Suomela, haas-
tattelu 4.9.2017.) 
2.4.6 Aluesuunnittelu QGIS -paikkatieto-ohjelmistolla 
Alueen tietokoneavusteisessa suunnittelemisessa käytettiin QGIS -ohjelmistoa. Se on vapaa avoi-
men lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto (QGIS 2017, viitattu 5.12.2017), jossa paikkatietoa voi-
daan käsitellä ja visualisoida monin eri tavoin. Tässä suunnittelutyössä ohjelmistoa käytettiin alu-
een erilaisten mittojen selvittämiseen sekä sisäisten järjestelyiden havainnollistamiseen (kuviot 27 
ja 28). 
 
Asemakaavoituksesta hankitut koordinaatit käsiteltiin suunnittelua varten kaupungin 
maanmittausinsinöörin toimesta. Koordinaatit sekä alueen pohjakartat tuotiin QGIS -ohjelmaan, 
jossa näiden koordinaattien avulla digitoitiin palstaviljelyalueen ulkoreunat ja parkkipaikan, 
huoltorakennuksen sekä tilanjakajina toimivien puustoalueiden sijainnit. Ulkoreunoille tuli jättää 1,5 
m:n ja tilanjakajapuuston ympärille 5 m:n varoalue, joihin ei sijoitettaisi viljelypalstoja. Varoalueet 
päätettiin jättää siksi, ettei kenenkään tarvitsisi viljellä puuston varjostamalla alueella. Näillä 
rajoitteilla alueelle sijoitettiin 10 m x 10 m:n ruudukko, jonka avulla selvitettiin uudelle alueelle 
sijoitettavissa olevien palstojen määrä. 
 
Tasaruudutuksessa alueen pohjois- ja itäreunoille sekä parkkipaikka-
huoltorakennuskokonaisuuden laitaan jäi kapeammat kaistaleet. Nämä samoin kuin keskusalueen 
puustoryhmien varoalueet päätettiin hyödyntää kulkukäytävinä. Lisäksi käytäviä sijoitettiin jokaisen 
puustoryhmän ulkopäätyyn. Alueen keskelle jää noin 460 m2:n vapaa tila, johon voidaan sijoittaa 
esimerkiksi kompostointialue tai palstaviljelijöiden yhteinen oleskelualue. 
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KUVIO 27. Havainnekuva palstaviljelyalueen sisäisistä järjestelyistä (huom. alueen etelä- ja länsi-
reunan palstojen paikalle tulee luultavasti myös kulkukäytävät). 
Puustosaarekkeet jakavat alueen neljään lohkoon (kuvio 28), mikä mahdollistaa alueen vaiheittai-
sen vuokraamisen ja edesauttaa näin ollen viljelyhygieniaa. Palstat voidaan vuokrata järjestelmäl-
lisesti lohko kerrallaan, jolloin kysynnän ollessa vähäisempää, voidaan viljelemättömät lohkot (tai 
lohkon osat) kesannoida. Näin toimien vältetään rikkakasvuston leviämien, mikä on merkittävä on-
gelma useimmilla Oulun palstaviljelyalueilla. Lohkon kaksi vasemmalle puolelle jää tasaruudutuk-
sen vuoksi noin viiden aarin alue, joka voidaan hyödyntää esimerkiksi monivuotisena viljelyalu-
eena. Vaihtoehtoisesti koko lohko voidaan suunnitella monivuotiseksi, sillä tällaisille viljelypalstoille 
on varmasti kysyntää.  
 
  
27 
 
KUVIO 28. Lohkojako 
2.5 Infotilaisuus kaupunkiviljelystä kiinnostuneille 
Kaupunkiviljelyalueen, joka käsittää sekä siirtolapuutarha- että palstaviljelyalueen, suunnittelusta 
pidettiin infotilaisuus lokakuussa 2017. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä, joista 12 oli palstavilje-
lystä kiinnostunutta. Ohjelmaan sisältyi keskusteluosuus, jossa pyydettiin kommentteja palstavilje-
lystä kiinnostuneilta osallistujilta. Kommenteissa esitettiin monia ajatuksia ja ideoita, jotka kannat-
taa ottaa huomioon varsinaista suunnitelmaa tehdessä. 
 
Alueelle kaivataan yhteisöllisyyttä, avoimuutta sekä esteettömyyttä mahdollistavaa rakentamista ja 
toimintaa. Se voisi toimia oululaisten olohuoneena, paikkana, jossa yhteistyötä tehtäisiin eri sekto-
rien välillä. Siellä voitaisiin järjestää esimerkiksi kyläily- ja teemapäiviä erilaisille ryhmille (vanhuk-
set, vammaiset, lapset, nuoret). Esteettömyys voitaisiin ottaa huomioon toteuttamalla osa alueesta 
kovapohjaisena, jolloin esimerkiksi pyörätuolilla liikkuminen olisi helpompaa. Tämä alue voisi olla 
katettu ja sinne voitaisiin sijoittaa eri korkuisia viljelylaatikoita, jotka mahdollistaisivat viljelyn myös 
liikkumista rajoittavissa elämäntilanteissa. Tälle alueelle voitaisiin sijoittaa rakenteet, jotka mahdol-
listaisivat eväiden syönnin ja kahvittelun yhdessä. Myös nuotiopaikan rakentamista ehdotettiin. 
 
Yhteisöllisyyden lisäksi esitettiin myös useita viljelyyn liittyviä ajatuksia. Kesän 2017 laatikkovilje-
lystä oli hyviä kokemuksia. Uudelle alueelle kaivattiin monivuotisia palstoja, eri puolille sijoitettuina 
ne toisivat ilmettä alueelle. Palstojen kokoon ehdotettiin vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat viljelyn 
LOHKO 1 
44 palstaa 
 
 
LOHKO 2 
49 + 5 
palstaa 
 
 
LOHKO 3 
74 palstaa 
 LOHKO 4 
82 palstaa 
Palstoja yhteensä 254 kpl 
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tilanteissa, joissa resurssit eivät riitä koko palstan hoitoon. Vaihtoehtoina voitaisiin tarjota puolik-
kaita tai neljäsosakokoisia palstoja. Uuden kasvualustaan tuotavan orgaanisen aineksen alkuperä 
huoletti. Eihän alueelle olla tuomassa yhdyskuntalietepohjaista multaa, sillä palstoilla on tarkoitus 
kasvattaa myös syötäviä kasveja? 
 
Tilanjakajien toteuttaminen olemassa olevilla puilla ihmetytti. Miksi ne pitäisi sinne jättää, eikö sinne 
voisi istuttaa esimerkiksi omenapuita? Puustosaarekkeiden toteuttaminen herätti monia ajatuksia. 
Omenapuu- ja muut erikoisalueet voitaisiin toteuttaa kokeiluluonteisesti, vähitellen, jotta nähtäisiin 
miten kasvit menestyvät ja sopeutuvat. Näiden erikoisalueiden osalta heräsi myös kysymyksiä siitä, 
kuka hoitaisi ja kuka hyödyntäisi näitä alueita (hoitamisen osalta mm. jänisten ym. jyrsijöiden tuho-
jen estäminen). Esitettiin myös kysymys, että voitaisiinko vaikka yksi metsäsakara (lähimpänä siir-
tolapuutarhaa oleva) ottaa omenapuualueeksi ja voisiko siirtolapuutarha huolehtia siitä. 
 
Metsänreunoihin suunnitellut 5 m:n varoalueet saivat kritiikkiä. Ne eivät riitä juuriston kasvuvoimaa 
vastaan. Samoin riittämättömäksi koettiin yksi vesipiste, sillä kantomatka kauimmaisille palstoille 
tulisi liian pitkäksi. Tähän liittyen toivottiin, että käytävät mahdollistaisivat veden kuljettamisen kär-
ryillä. Huoltoon liittyen uudelle alueelle toivottiin myös roska-astioita. Säännöistä toivottiin tiedotta-
mista. WC koettiin ehdottoman tarpeelliseksi. Esitettiin myös ajatus, että voisivatko huoltoraken-
nus, WC ja komposti olla yhteiset siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa. Huollon suunnittelu nosti 
esiin kysymyksiä kustannusvaikutuksista. Miten vesi- ja WC-rakentaminen vaikuttaa kustannuk-
siin? Nouseeko palstan vuokrahinta? 
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3 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
3.1 Väliaikaisen viljelyn järjestäminen 
On hyvin todennäköistä, että uusi palstaviljelyalue ei ole viljelykunnossa silloin, kun vanhalla pois-
tuvalla alueella viljely päättyy rakennushankkeiden käynnistyttyä. Väliaikaisen viljelyn toteuttamista 
varten on selvitettävä olisiko mahdollista, että Hietasaaren palstaviljelijät siirtyisivät kaupungin 
muille palstaviljelyalueille, kunnes uusi alue on käytettävissä. Toisena mahdollisena väliaikaisrat-
kaisuna voisi olla viljelylaatikoiden hyödyntäminen. Tällaista kaupunkiviljelyä on kokeiltu Oulussa 
viime kesänä, kun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tarjosi sadalle oululaiselle porukalle viljelylaa-
tikot kesäksi 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamiseksi. (Oulun kaupunki 2017e, vii-
tattu 2.1.2018.) Mikäli viljelylaatikot tulevat kyseeseen, täytyy niille etsiä toimiva sijoituspaikka. 
3.2 Luvat, ilmoitukset ja lausunnot 
Alueen käsittely ja rakentaminen edellyttävät erilaisia asiakirjoja. Metsänkäsittelyä varten on haet-
tava maisematyölupa ja rakentamista varten rakennuksen tai rakennelman laajuudesta sekä va-
rustelusta riippuen toimenpide- tai rakennuslupa. Rakennusvalvonnan lupahakemukset voidaan 
hyvin valmisteltuina käsitellä viikossa. (Kauppi, puhelinhaastattelu 15.1.2018.) 
 
Ojitustoimenpiteitä varten on tehtävä vesilain mukainen ojitusilmoitus, joka lähetetään ELY-
keskukseen 60 vuorokautta ennen toimenpiteitä (Latvala, sähköpostiviesti 9.10.2017). Ojitustoi-
mien osalta tulee varautua vaativampaan suunnitteluun, mikäli toimitaan potentiaalisten happa-
mien sulfaattimaiden alueilla. Mittavissa kuivatushankkeissa toimenpiteet voivat vaatia vesilainmu-
kaisen luvan, jolloin hanke pitkittyisi. Lupakäsittely, joka tapahtuu aluehallintovirastossa, on kuiten-
kin hyvin harvinainen.  Ojitusilmoitusvaiheessa lausutaan ne edellytykset, joilla kuivatus voidaan 
hoitaa siten, että ojituslupaa ei tarvitse hakea. (Tertsunen, sähköpostiviesti 1.3.2018.) Nämä mah-
dolliset happamien sulfaattimaiden esiintymät on tarvittaessa selvitettävä myös rakentamista var-
ten, jotta ne voidaan huomioida suunniteltaessa rakennuksen korkeusasemaa ja kuivatusta (Oulun 
kaupunki 2017f, viitattu 29.12.2017). 
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Kesäaikaiseen käyttöön tarkoitettua vesipistettä varten on tehty liitoslausunto Oulun Veden toi-
mesta (Liite 1). Tontille on kuitenkin tulossa huoltorakennus, mahdollisesti WC:llä varusteltuna, jo-
ten liitoslausunto on teetettävä uudelleen, sillä kyseinen rakentaminen edellyttää mittavampia lii-
tostöitä (Oulun Vesi 2018, viitattu 16.1.2018). 
 
3.3 Alueen siivous 
Ensimmäinen toimenpide alueella on jätteiden siivous. Erityisesti metalli- ja lasijäte on kerättävä, 
koska metalli haittaa jyrsintää ja molemmat hankaloittavat myöhemmin viljelyä (Turpeinen, puhe-
linhaastattelu 13.7.2017). Kesän 2017 maastokäyntien yhteydessä alueelta löytyi useampia pieniä, 
osittain maahan hautautuneita metalli- ja lasijätepisteitä. Myös yksittäisiä suurempia metalliromuja 
löytyi, esimerkiksi pyörän runko, heteka ja loukku. Alueen tarkempi tutkimus jätteiden osalta sekä 
niiden siivous voidaan teettää esimerkiksi Teklin toimesta (Peuraniemi, keskustelu 13.7.2017). 
3.4 Puuston poisto 
Alueella on paikoin erittäin tiheä aluskasvillisuus, joten puunkorjuun helpottamiseksi tulee tehdä 
ennakkoraivaus.  Sillä helpotetaan oleellisesti hakkuukoneen työskentelyä ja se on myös työturval-
lisuustekijä näkyvyyden parantuessa. (Käpylä, sähköpostiviesti 27.11.2017.) Hakkuutyöt tehdään 
talvella, jotta puutavara ja hakkuutähteet ehditään korjata pois ennen varsinaista raivausta (kanto-
jen poisto, jyrsintä) (Niemelä, haastattelu 7.8.2017). Toimenpidealueen rajat ja mahdollisen sääs-
tettävän puuston sijaintitiedot toimitetaan kaupungin metsätalousinsinöörille, joka tekee hakkuu-
suunnitelman ja toimittaa hakkuuohjeet sekä tarvittavat asiakirjat sopimusurakoitsijalle (Käpylä, 
sähköpostiviesti 10.8.2017). 
 
Pensas- ja puustoalueeksi osoitetun alueen toteuttamiseen on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Ensim-
mäisessä säästetään hakkuussa puut, jotka sijaitsevat näillä alueilla uudessa asemakaavassa. 
Toisessa koko puusto hakataan ja alueelle istutetaan esim. pihlajia tai hedelmäpuita ja marjapen-
saita. 
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Puiden säästämiseen sisältyy kuitenkin useita riskejä. Alueella on pitkää ja osittain ylitiheässä kas-
vanutta mäntyä. Niiden pystyssä pysyminen on epävarmaa ja lisäksi ne voivat haitata viljelyä ai-
heuttaen juuristokilpailua sekä varjostamalla viljelykasveja. (Niemelä, sähköpostiviesti 10.1.2018.) 
Toinen vaihtoehto johtaisi suurempiin perustamiskustannuksiin, mutta se olisi maisemallisesti miel-
lyttävämpi ja siten voitaisiin ottaa suurempi alue hyötykäyttöön. Toisaalta, jos koko puusto haka-
taan, mutta metsän pohjaa ei käsitellä kovin voimakkaasti, voidaan hyödyntää luontaista uudistu-
mista. Tällöin aluetta tulisi hoitaa säännöllisin raivauksin siten, että vain muutama luontaisesti kas-
vava pihlaja säästettäisiin. 
3.5 Raivaus- ja maanrakennustyöt 
Maatyöt aloitetaan kantojen poistolla. Työvaihe voidaan suorittaa kevään säistä ja kohteen pohja-
olosuhteista riippuen huhti–toukokuulla (Nikula, sähköpostiviesti 14.12.2017). Tavallisella pelto-
raiviolla kannot voidaan jyrsiä tulevaan peltomaahan, mutta palstaviljelyalueen perustamisessa se 
ei ole suositeltavaa. Puuaineksen hajottaminen kuluttaa typpeä, lahoaminen on hidasta ja puupalat 
näin ollen vaikeuttavat viljelyä (Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017). Kantojätteen jyrsiminen en-
nen poiskuljetusta helpottaisi sen loppukäsittelyä, sillä tässä muodossa se voitaisiin kuljettaa maan-
täytteeksi. Täytemaan vastaanottajan kanssa voisi mahdollisesti sopia, että se kuljettaa kantomurs-
keen lisäksi pois myös poistettavan pintamaan, sekä tuo tullessaan uutta maa-ainesta. Näin toi-
mien voi olla mahdollista, että jätemaksulta vältytään kokonaan. (Mörsäri, sähköpostiviesti 
20.12.2017.)  
 
Pintamaa poistetaan, jotta varmistetaan tulevan kasvualustan puhtaus, sillä se voi sisältää merkit-
tävän suuren rikkapankin (Mähönen 2017, viitattu 22.1.2018). Samalla kerätään kannonnostosta 
jäänyt jätepuu sekä kivet. Pintamaan poisto tehdään kaivinkonetyönä. (Karppinen, puhelinhaastat-
telu 5.10.2017.) Seuraavaksi maa muokataan jyrsimellä ja muotoillaan tasausruuvilla (Turpeinen, 
puhelinhaastattelu 1.12.2017). 
 
Kutterikujan muokkaaminen viljelymaaksi edellyttää rakennetutkimusten tekoa. On siis selvitettävä, 
mitä maa-aineksia se sisältää, voisiko sen lähes sellaisenaan muokata, vai täytyykö varautua mit-
tavaankin massanvaihtoon. Tien purkamisesta kertyvää maa-ainesta voidaan mahdollisesti (lajit-
teista riippuen) uudelleen käyttää alueen rakentamisessa, esimerkiksi kasvimaan pinnan muotoi-
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lussa lanttopaikkojen täytteenä tai täyttömaana rakennusten perustuksissa (Sohlo, puhelinhaastat-
telu 25.7.2017; Niskanen, puhelinhaastattelu 3.8.2017; Karppinen, puhelinhaastattelu 5.10.2017). 
Tienpurkutyöt, ojitus (piiriojan kaivuu sekä valtaojan perkuu), rakennusten ja rakennelmien pohjat 
sekä johtotyöt tehdään kaivinkoneella (Karppinen, puhelinhaastattelu 5.10.2017). 
3.6 Ojitus 
Peruskuivatuksen osalta alueen ojitustöihin kuuluu etelälaidassa olevan laskuojan perkaaminen. 
Paikalliskuivatus toteutetaan säätösalaojituksena, minkä lisäksi alueen alakulmaan kaivetaan pii-
rioja. (Paasonen-Kivekäs, Peltomaa, Vakkilainen & Äijö 2009, 205.) (Liite 3.) Laskuojan perkuu ei 
sisälly salaojasuunnitelmaan, joten sen osalta työsuunnitelma on teetettävä erikseen.  
 
Ennen salaojituksen työtilausta on syytä tutustua Maveplanin salaojasuunnitelmaan sisältyvään 
ohjeeseen, Peltosalaojituksen tekniset ohjeet. Siinä kerrotaan esimerkiksi ojitustyön toteuttami-
sen ajankohdasta, urakkasopimuksen tekemisestä, ojitustöitä valmistelevista ja niiden jälkeisistä 
töistä. Varsinaisista salaojitustöistä se sisältää hyvin yksityiskohtaisen, teknisen ohjeistuksen laa-
tuvaatimuksineen ja eri osapuolten vastuineen. (Liite 3.) 
3.7 Orgaanisen aineksen lisäys 
Uuden kasvualustan perustamisen vaihtoehtoina ovat tuotteistettu tai paikalla tehtävä kasvualusta. 
Tuotteistettu kasvualusta on käyttövalmista multaa, joka on valmistettu sekoittamalla keskenään 
kivennäismaa-aineita, kompostia sekä lannoitteita ja yleensä se on myös seulottu. Paikalla tehtävä 
kasvualusta tehdään kasvupaikalla valmiiksi olevia maa-aineksia sekoittamalla. Siihen lisätään 
maa-analyysin perusteella maanparannusaineita ja lannoitteita. (Karjalainen & Tajakka 2012, 143.) 
 
Kesän 2017 maanäytekairausten perusteella alueen multakerros on niin ohut, että se raivaustöiden 
yhteydessä häviää luultavasti kokonaan. Perustettavaan kasvualustaan on tuotava uutta orgaa-
nista ainesta. Hankittavan materiaalin on oltava puhdas rikkaruohoista ja koska palstaviljelyalueilla 
viljellään myös syötäviä kasveja, on kasvualustan oltava ehdottomasti puhdas myös puhdistamo-
lietteistä (Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017; Syri, sähköpostiviesti 7.12.2017). 
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Kasvimaa suositellaan perustettavaksi multavaan maahan niin, että multakerroksen paksuus olisi 
vähintään 30 cm, isoilla ja syväjuurisilla kasveilla jopa 50 cm (Kuosmanen, Rappe, Räty & Stenman 
2010, 4). Mullan hintaa selvitettäessä osoittautui, että kyseisen määrän hankkiminen palstaviljely-
alueelle olisi todella suuri kustannus. Optimaalinen kivennäismaan orgaanisen aineksen pitoisuus 
on noin 15 %, mikä luokitellaan erittäin runsasmultaiseksi (Opetushallitus 2018, viitattu 7.2.2018). 
Jos kyseistä pitoisuutta tavoitellaan palstaviljelyalueen kasvualustassa, tulee multakerroksen pak-
suus 50 cm syvässä kasvualustassa olemaan noin 7 cm. Kun huomioidaan 20 %:n tiivistymisvara, 
täytyy koko palstaviljelyalueelle, joka ei siis sisällä mahdollista hedelmäpuutarha-aluetta, multaa 
hankkia noin 2250 m3 (Karjalainen & Tajakka 2012, 143). 
 
Eloperäisen aineksen hankkimiseen mietittiin useampia vaihtoehtoja, johtuen sen huomattavista 
kustannuksista. Yhtenä vaihtoehtona mullan hankintaan on esitetty nykyisten viljelypalstojen (Hie-
tasaari I-II) maa-aineksen hyödyntämistä. Niitä käytettäessä on kuitenkin suuri todennäköisyys, 
että uudelle alueelle levitetään valtava rikkapankki. Lisäksi kyseisen kasvualustan puhtaus kasvi-
taudeista tai muista tuholaisista on epävarmaa. Mullan hankinnan lisäksi tai sen vaihtoehtona voi-
daan käyttää myös kompostimultaa, mikä huolellisesti valmistettuna olisi paras maanparannusaine 
viljelypalstoille. Kompostimultaa tuotetaan Yritetään yhdessä ry:n toimesta Kestävän kehityksen 
keskuksessa (Keke). Kekellä tuotettu multa sisältää myös kompostilieroja. Tuote toimitetaan kom-
postoitumisen välivaiheessa, joten palstaviljelyalueen läheisyyteen tulisi järjestää alue jälkikompos-
tointia varten. Kerrallaan tuotettavan, välivaiheessa olevan kompostimullan määrä on noin 20 m3. 
(Mörsäri, sähköpostiviesti 20.12.2017.) 
 
Tälle määrälle tarvittava tila on noin 12 m2, kun laskennassa käytetään läjitysmaille suositeltua 
aumakokoa (enintään 6 m leveä ja 2 m korkea) (Soini 2009, 81). Maa-aineksen hankintaa suunni-
teltaessa kannattaa selvittää myös kaupungin muiden rakennushankkeiden tilanne. Esimerkiksi 
vanhoille peltoalueille rakennettaessa voisi näiltä työmailta löytyä käyttökelpoista materiaalia. (Peu-
raniemi, keskustelu 17.1.2018.)  
3.8 Kalkitus ja lannoitus 
Kalkitus- ja lannoitustarve määritetään kasvualustan viljavuustutkimuksen sekä viljeltävien kasvien 
vaatimusten perusteella. Puutarhamaan viljavuus tulisi saada vähintään tasolle ”hyvä”. Tällöin maa 
säilyy pitempään kasvukunnossa. (Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017.) Viljavuusluokan ”hyvä” pH 
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-luvut vaihtelevat maalajiryhmästä ja multavuudesta riippuen 5,6 – 6,0 (turvemaat) ja 6,3 – 6,7 
(karkeat kivennäismaat, vähämultainen) (Suomen ympäristöpalvelu 2018, viitattu 8.1.2018). Kalki-
tustarpeeseen vaikuttaa näin ollen se, kuinka paljon perustettavaan kasvualustaan tuodaan elope-
räistä ainesta. 
 
Peruna on melko suosittu viljelykasvi palstaviljelyssä, ja sen lannoitustarve, samoin kuin sen vaa-
tima maan happamuus, ovat useisiin muihin viljelykasveihin verrattuna alhaisia. Siksi olisi suositel-
tavaa suunnitella uuden kasvualustan peruslannoitus ja -kalkitus sen vaatimusten mukaisesti. Op-
timi pH perunalle on 5,5 – 7 (Yara 2017a, viitattu 8.1.2018). Ruokaperuna viihtyy happamassa 
maassa tavoiteviljavuusluokan ollessa ”tyydyttävä”. Viljavuusluokkaa ei kannata yrittää nostaa ker-
ralla kovin voimakkaasti, jottei häirittäisi kasvien ravinnetaloutta. Suurin kalkin kertalevitysmäärä 
perunalle on 6 t/ha. (Suomen ympäristöpalvelu 2018, viitattu 8.1.2018.) Ensimmäinen levitys teh-
dään kasvualustaa perustettaessa. Kalkitukseen kannattaa valita sekä hidasliukoisia että nopeasti 
liukenevia kalkitusaineita (Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017). Täydennyskalkituksen tarve mää-
ritetään viljavuustutkimuksella, joka tehdään 2 – 3 vuoden kuluttua ensimmäisestä kalkituksesta 
(Sohlo, puhelinhaastattelu 26.7.2017). 
 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on esitettynä varhaisperunan lannoitus ympäristökorvauksen 
mukaan. Typpilannoituksen enimmäismäärä on 60 kg/ha/v kaikissa multavuusluokissa ja fosfori-
lannoituksen enimmäismäärä määräytyy maan viljavuuden perusteella. Kaliumlannoite annetaan 
viljavuustutkimuksen mukaan. (Yara 2017b, 38–39.) 
 
TAULUKKO 1. Perunan lannoitussuositukset (Yara 2017b, 38–39). 
 
Lannoite Huono
Huonon-
lainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea
Arvelutt. 
korkea
Fosfori, kg/ha/v 55 55 55 55 35 20 5
Kalium, kg/ha
210 210 160 115 80 <55
Viljavuusluokka
Perunan lannoitus                                                 
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3.9 Rikkakasvien torjunta viherlannoitus- ja kerääjäkasvustolla 
Viherlannoitus voisi olla varteenotettava toimenpide perustettaessa ja hoidettaessa uutta palstavil-
jelyaluetta. Orgaaninen aines, jota viherlannoituksella lisätään, mahdollistaa maaperän eliöstön toi-
minnan ja vaikuttaa sitä kautta oleellisesti maan ravinteiden- ja vedenpidätyskykykyyn sekä maan 
rakenteeseen. Viherlannoituskasvustolla, kun se kylvetään tarpeeksi tiheänä, estetään myös rik-
kakasvien kasvua. (Kivijärvi, Iivonen, Hannukkala & Suojala-Ahlfors 2017, viitattu 15.12.2017.) 
 
Viherlannoituksella voi olla myös negatiivinen vaikutus viljelyyn. Palkokasvit voivat toimia eri kas-
vitautien isäntäkasveina ja aiheuttaa näin ollen tautipaineen useille eri vihanneksille. Ristikukkaiset 
voivat lisätä tauteja kaalikasveilla. Viljat ja heinäkasvit ovat riskittömin vaihtoehto vihanneksille. 
(Kivijärvi ym. 2017, viitattu 15.12.2017.) Viherlannoituskasvi (monivuotiset, kuten apila) voi muuttua 
myös rikkakasviksi (Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017; Syri, haastattelu 21.11.2017). 
 
Viherlannoitus tehdään seoksena, jotta kasvien erilaiset ominaisuudet saadaan monipuolisesti 
käyttöön. Esimerkkinä virna/kaura/raiheinäseos, jossa raiheinä nopeaitoisena nousee ensim-
mäiseksi maanpeitteeksi, virna peittää voimakkaasti maata myös syksyllä ja kaura tukee virnaa 
sekä lisää juuristomassaa. Kasvusto murskataan 1–2 krt kasvukaudella ja muokataan kevyesti. 
(Voho, puhelinhaastattelu 21.8.2017.) Siemenmäärissä ei kannata säästää, sillä harva kasvusto 
häviää kilpailussa rikkakasveille ja myöskin ravinne- ja maanparannusvaikutus jää vähäiseksi. Esi-
merkkejä viherlannoitusseoksista kylvömäärineen löytyy esimerkiksi Luken tietokortista Viherlan-
noitus- ja kerääjäkasvit avomaavihannestuotannossa. (Kivijärvi ym. 2017, viitattu 15.12.2017.) 
 
Kerääjäkasveja käytetään keräämään viherlannoituksesta vapautuvia ja viljelykasvin maahan jät-
tämiä ravinteita sekä suojaamaan maata rikkakasveilta. Kerääjäkasvit kylvetään viimeistään 
heinä–elokuun vaihteessa, jotta ne ehtivät tuottaa kunnollisen kasvuston ennen pakkasten tuloa. 
Heikko kasvusto ei pysty sitomaan ravinteita. Kylvömäärä riippuu kasvilajista sekä sen kehitysta-
vasta ja -nopeudesta. Samoin kuin viherlannoituskasveilla, myös kerääjäkasveilla kylvömäärä vai-
kuttaa kasvuston voimaan rikkakasveja vastaan. Ohjeellisia puhdaskasvuston kylvösiemenmääriä 
löytyy em. Luken tietokortista. Suomen ilmasto-oloissa useimmat kerääjäkasvit ovat yksivuotisia, 
joten kasvusto kuolee pakkasen vaikutuksesta. Maahan muokkaus voidaan tehdä myöhään syk-
syllä tai keväällä. (Kivijärvi ym. 2017, viitattu 15.12.2017.) 
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3.10 Kiinteät rakenteet 
Huoltorakennukselle on asemakaavassa osoitettu 150 m2:n rakennusala. Tilaa on niin paljon, että 
huoltorakennukseen voidaan luultavasti sijoittaa suurin osa palstaviljelyalueen huollossa ja käy-
tössä tarvittavista rakenteista. Näitä ovat vesi- ja jätepiste, puutarhavälineiden ja pienkoneiden 
(ruohonleikkuri) säilytystilat sekä mahdollisesti WC ja viljelijöiden yhteiset tilat. Toiveena on, että 
kunnollisten huoltotilojen myötä viljelyalue pysyy siistimpänä, kun tarpeellisille välineille on säily-
tystilat ja jätteille järjestetään keräily. Säilytystilat mahdollistavat myös ruohonleikkurin käytön, mikä 
helpottaisi käytävien ja reuna-alueiden kunnossapitoa. Puutarhajätteen käsittely järjestetään erik-
seen. Jätehuolto tullaan luultavasti järjestämään pelkästään polttokelpoisen jätteen osalta. Muista 
jätteistä vastuu olisi tällöin viljelijöillä. 
 
Jätehuoltoa suunniteltaessa on huomioitava Oulun kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset. 
Niiden mukaan jätteiden keräysvälineet on sijoitettava tontille niin, että niistä ei aiheudu haittaa 
kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Palovaaran ja ympäristöhaittojen välttämiseksi 
on keräysvälineet ja kompostit tarvittaessa aidattava tai muutoin suojattava. Biojäteastiat on suo-
jattava suoralta auringonpaisteelta. (Oulun kaupunki 2017f, viitattu 29.12.2017.) 
 
Nykyisellään palstaviljelyalueilta kerätään kaikki puutarhajäte pois viimeistään kasvukauden päät-
tyessä. Tämä kannattaisi kuitenkin hyödyntää palstalla, sillä se on tehokas maanparannusaine. 
Kompostoitumisen onnistuminen edellyttää asiantuntevaa huoltoa ja toimivaa kompostointiratkai-
sua. Yksi merkittävä tekijä on, että kompostointi voidaan suorittaa vaiheittain. Tällaisen järjestel-
män suunnitelma (liite 4) on tehty Yritetään yhdessä ry:n toimesta. Sen vaatima tila on arviolta noin 
121 m2. 
 
Suurempien kulkukäytävien toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Jos ne toteutetaan nurmipin-
taisena, voidaan hyödyntää viherkesantoa varten kylvetty kasvusto. Nurmipolut helpottaisivat ko-
neellista maanmuokkausta, kun varottavia alueita olisi vähemmän. Tarvittaessa ne olisivat nopeasti 
muokattavissa viljelymaaksi. Toisaalta tällaisten polkujen kunnossapito edellyttää tiheitä huoltoker-
toja ja ongelmaksi voi muodostua myös niiden kulutuskestävyys. Mikäli viimeksi mainitut nousevat 
ratkaiseviksi tekijöiksi, voidaan polut toteuttaa myös päällystettyinä. Viheralueelle soveltuvia pääl-
lysteitä ovat esimerkiksi soramurske- tai kalliomurskepäällysteet (Soini 2009, 121). Palstojen välis-
ten pienempien käytävien tekemistä ja hoitoa olisi suositeltavaa ohjata käyttöohjeilla, jollaiset ovat 
esimerkiksi Hyötykasviyhdistyksellä käytössä. Niiden mukaan jokainen viljelijä luovuttaa 30 cm:n 
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kaistaleen polkua varten, ja polun leveyden on oltava yhteensä 60 cm. Edelleen viljelijät huolehtivat 
oman palstansa kohdalla olevien käytävien esteettömyydestä sekä mahdollisista kaupungin pen-
sasistutuksista. (Hyötykasviyhdistys 2018, viitattu 5.2.2018.) 
3.11 Toimenpide-ehdotusten yhteenveto 
Hankkeeseen ryhdyttäessä on tehtävä huomattava määrä alustavia toimenpiteitä, ennen kuin var-
sinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa. Siirtymävaiheen viljelyn järjestäminen on näistä ensimmäi-
siä. Aikaa on varattava myös eri suunnitelmille ja kilpailutuksille sekä ilmoitus- ja lupakäsittelyihin. 
Ojitustoimien osalta tulee varautua vaativampaan suunnitteluun johtuen alueen mahdollisista sulfi-
dikerroksista. 
Alustaviin toimenpiteisiin kuuluvat myös alueen siivoaminen, ennakkoraivaus sekä puuston poisto. 
Siivoaminen tarkoittaa tässä yhteydessä lasi- ja metalliromujen poistamista, jotka voivat aiheuttaa 
vahinkoa työkoneille tai tuleville palstan käyttäjille. Ennakkoraivauksessa poistetaan metsän hak-
kuuta haittaava tiheä aluskasvillisuus. Hakkuussa on suositeltavaa poistaa koko puusto aiemman 
osittaisen poistamissuunnitelman sijaan. Näin siksi, että kapeisiin metsäkaistaleisiin jätettävien, 
osittain tiheässä kasvaneiden puiden menestymisestä ei ole varmuutta. Lisäksi ne voivat vaikeut-
taa viljelyä varjostamalla sekä aiheuttamalla juuristokilpailua. 
 
Maatyöt aloitetaan poistamalla kannot ja pintamaa. Kantojen loppusijoitusta suunniteltaessa kan-
nattaa selvittää, voitaisiinko kannot murskata ja toimittaa maantäytteeksi, sillä se voi tulla huomat-
tavasti edullisemmaksi kuin niiden toimittaminen esimerkiksi Ruskon jätekeskukseen. Pintamaan 
poiston jälkeen maa muokataan jyrsimällä ja tasataan tasausruuvilla. Kutterikujan muokkaaminen 
viljelymaaksi edellyttää rakennetutkimusten tekoa. On siis selvitettävä, mitä maa-aineksia se sisäl-
tää, voisiko sen lähes sellaisenaan muokata, vai täytyykö varautua mittavaankin massanvaihtoon. 
 
Alueen paikalliskuivatus toteutetaan säätösalaojituksena, josta on olemassa Maveplanilla teetetty 
suunnitelma. Näihin töihin kuuluu myös piiriojan kaivuu alueen kaakkoiskulmaan. Peruskuivatuk-
sen osalta on alueen eteläpuolella oleva laskuoja perattava. Tämä toimenpide edellyttää myös asi-
antuntijasuunnitelmaa, mm. jo aiemmin mainituista mahdollisista sulfidikerroksista johtuen. Asian-
tuntemusta tarvitaan erityisesti sen vuoksi, että suunnittelualueen laskuojat johtavat mereen. 
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Ojituksen jälkeen aloitetaan kasvualustatyöt. Alueelle tuodaan uutta eloperäistä ainesta, jonka on 
ehdottomasti oltava puhdas puhdistamolietteistä tms. aineksista, joita ei voida käyttää syötävien 
kasvien kasvualustana. Parasta maanparannusainesta palstoille olisi huolella valmistettu kompos-
timulta. Suositeltavaa on, että tuote olisi vapaa myös rikkakasveista, koska siten uusi viljelyalue 
saadaan pysymään varmemmin kasvukunnossa. Tuotteen toimittaja on valittava huolella myös 
kustannussyistä. Kasvualustamateriaali voidaan tilata peruslannoitettuna ja -kalkittuna, tai vaihto-
ehtoisesti ne levitetään erikseen. Erityisesti tämä voi vaikuttaa kustannuksiin.  Lopuksi viljelyalue 
muotoillaan tasausruuvilla. 
 
Paljas maa on altis rikkakasvustolle, joten alueelle kannattaisi kylvää väliaikaiskasvusto. Mikäli 
kasvualustan valmistumisen ja viljelyyn oton väliin jää useampi vuosi, ehtii väliaikaiskasvustolla olla 
myös maata parantava vaikutus. Kasvusto muokataan maahan vähintään kerran kasvukaudessa. 
Lisääntyvä orgaanisen aineksen määrä maassa edistää maaperäeliöstön toimintaa, mikä lopulta 
vaikuttaa maan ravinteiden- ja vedenpidätyskykyyn. Kylvöseokseen valitaan erilaisia nurmikasveja, 
jotta kasvusto saadaan peittäväksi koko kasvukaudelle. Tähän vaikutetaan myös kylvötiheydellä, 
minkä vuoksi siemenmäärissä ei kannata säästää.  
 
Palstaviljelyalueen käytettävyyttä ja samalla kunnossapitoa edistetään erilaisilla huoltoa helpotta-
villa ratkaisuilla. Huoltorakennusta suunniteltaessa on huomioitava, että siihen on tarkoitus sijoittaa 
puutarhavälineiden ja pienkoneiden (ainakin ruohonleikkuri) säilytystilat, vesipiste ja jätepiste. Kun-
nollisten säilytystilojen ja jätteenkeräilyn myötä viljelyalue pysyy siistimpänä. Palstan oma kompos-
tointialue mahdollistaisi puutarhajätteen hyödyntämisen maanparannuksessa. Kulkukäytävät voi-
daan toteuttaa esimerkiksi nurmi- tai murskepintaisina. 
 
Viljelijöiltä on tullut useita toiveita sekä käytännön ehdotuksia, jotka tulee rakennus- ja toimenpide-
suunnitelmassa huomioida. Näitä ovat mm. esteettömyys, yhteiset tilat, WC, monivuotiset palstat, 
pienemmät palstakoot sekä puutarha-alue (esim. omenapuille). Ehdottomasti on huomioitava se 
seikka, että korkeampi varustelutaso ei saa nousta esteeksi viljelylle. Palvelut voidaan varmasti 
järjestää siten (esim. avainjärjestelyillä), että viljelijä voi halutessaan vuokrata pelkästään palstan, 
jolloin vuokrahinta voidaan pitää kohtuullisena. 
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4 AIKATAULU JA KUSTANNUKSET 
Palstaviljelyalueen perustamiseksi ehdotetut toimenpiteet, niiden aikataulu- ja kustannusarvio on 
esitetty taulukossa 2 (taulukko kokonaisuudessaan liitteessä 5). Sarakkeessa ”tehtävä” toimenpi-
teet on kuvattu aikajärjestyksessä. Listan alussa esitetään alustavat toimenpiteet, jotka on tehtävä, 
ennen kuin varsinaiset maanraivaustyöt voidaan aloittaa. Tästä eteenpäin värikoodi osoittaa aikai-
sinta mahdollista vuodenaikaa, milloin tehtävä voidaan suorittaa.  
 
Työn tilaaja on Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Maa ja mittaus -yksikkö. Eri työvaiheet voi-
daan teettää esimerkiksi Teklin urakoina tai työ voidaan tilata kilpailutuksen perusteella ulkopuoli-
silta yrityksiltä.  Vesihuollon osalta työtilaus tehdään suunnittelu- ja rakennustöiden suorittajan li-
säksi myös Oulun Vedelle. Työ ajoittuu kolmelle vuodelle, jotka on kuvattu omina sarakkeinaan. 
Näillä sarakkeilla työn eteneminen on kuvattu oletuksella, että alustavat toimenpiteet on suoritettu 
kevääseen mennessä ja että työt voidaan suorittaa ilman katkoksia. Työn aloittamiselle on esitetty 
myös vaihtoehtoinen ajankohta (a/b). Värikoodi havainnollistaa kuluvaa vuodenaikaa. Mikäli suun-
niteltu aikataulu toteutuu, on palstaviljely mahdollista aloittaa toisen vuoden keväällä. 
 
Työvaiheiden kesto ja niiden kustannukset (alv 0 %) on arvioitu useita eri lähteitä käyttäen. Tietoa 
on hankittu haastattelemalla mm. viljelyn, maankäytön ja maanrakentamisen asiantuntijoita sekä 
perehtymällä näiden alojen julkaisuihin ja vastaavia hankkeita käsitteleviin opinnäytetöihin. Arviot 
on tehty sekä minimi- että maksimikustannuksille. Tällä on pyritty huomioimaan suoritettavien toi-
menpiteiden vaihtoehtoiset ratkaisut. Esimerkiksi huoltorakennus voidaan toteuttaa hyvinkin yksin-
kertaisilla rakenteilla, mikäli päädytään käyttämään sitä ainoastaan viljelyalueen huollossa. Ja toi-
saalta, jos huoltorakennuksen on tarkoitus palvella monipuolisesti alueen käyttäjiä, jolloin varuste-
lutasoon kuuluisi vähintään WC, on rakentaminen huomattavasti mittavampaa.  
 
Eri ratkaisujen kustannusvaikutukset ovat merkittäviä myös väliaikaisen viljelyn, laskuojan perkuun, 
kasvualustahankintojen sekä parkkipaikan osalta. Näiden laskelmien perusteella täytyy varautua 
noin 0,5 miljoonan euron kustannuksiin. On kuitenkin huomioitava, että lopullinen kustannusarvio 
selviää kilpailutuksissa, mikä edellyttää tarkempia suunnitelmia, ja että todelliset kustannukset sel-
viävät vasta varsinaisen työn teon jälkeen. 
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TAULUKKO 2. Aikataulu- ja kustannusarvio 
 
 
 
ALOITUSKUUKAUSI
Min Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luvat ja ilmoitukset 1, 2 * * 7–60 a b
Väliaikaisen viljelyn järjestäminen 3, 21 0 16000 0 -> a
Alueen siivous 4–6 1300 2600 2–3 a
Ennakkoraivaus 4, 7, 21 9 000 11 000 6–8 a b
Puuston poisto ja hakkuutähteen metsäkuljetus 18–16, 21 13000 15000 7 a b
Kantojen poisto 7, 9, 17–19, 21 8000 9000 5 a
Pintamaan poisto 7, 21 * * 15 a b
Jyrsintä 20–21 8000 9200 5 a
Tien muokkaaminen viljelymaaksi  21–23 * * 2 a b
Laskuojan perkuu 24–27 1100 12500 3–6 a
Piiriojien kaivu ja salaojitus 7, 27–28 18000 19000 3 a b
Johtotyöt 7 * * 4 a b
Rakennusten pohjat 7 * * 10 a b
Kulkukäytävät 21, 28 0 6000 *
Parkkipaikka 21, 29–30 30000 40000 14–20 a
Huoltorakennus 22, 31–33 30000 100000 14–60 a
Kompostointijärjestelmä 3, 34–35 1500 24500 * a
Kameravalvonta 33 2500 20000 2
Orgaanisen aineksen lisäys (multa) 21, 36–42 0 123000 0–43 a
1. kalkitus (jos ei sis. multatoimitukseen) 21, 42–43 0 1500 1 a
Lannoitus (jos ei sis. multatoimitukseen) 21, 42, 44–47 0 1900 1 a
Pinnan muotoilu 20, 21 2000 3000 2–3 a
Kesantoseoksen kylvö (tarvittaessa) 21, 46–48 0 270 1 a b
Syysmuokkaus (kesannon kyntö syksyllä tai keväällä) 21, 46, 49 200 250 1 a
Kevätmuokkaus 21, 46, 50 60 160 1
Palstoitus 21, 51–53 1500 2000 3
Vuokraus 0 0 0
Viljavuustutkimus 33, 54 250 500 1
2. kalkitus 21, 42–43 0 750 1
YHT. 126410 418130
Värien/merkkien selitykset
alustavat toimenpiteet
kevät/kesä
kesä
kesä/syksy
* = ei sis. selvitykseen
a = ensisijainen aloitusajankohta
b = vaihtoehtoinen aloitusajankohta
Kustannukset, €
AIKATAULU- JA KUSTANNUSARVIO
TEHTÄVÄ Kesto, 
vrk
I VUOSI 
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5 POHDINTA 
”Metsästä palstaviljelyalueeksi” – toimeksiannossa tehtävänä oli laatia toimenpidesuunnitelma ase-
makaavassa osoitetun uuden palstaviljelyalueen toteuttamiseksi. Kiinnostuin tästä työstä sen toi-
meksiantoluonteen vuoksi, todellinen käytännön tarve vaikutti mielenkiintoiselta haasteelta. Sa-
masta syystä siihen ryhtyminen myös arvelutti. Toimivan toimenpidesuunnitelman laatiminen näin-
kin mittavaan hankkeeseen edellyttää melko laaja-alaista käytännön osaamista, mikä aiheutti epä-
varmuutta. Koin, että valmiuteni työhön olivat vähäiset. Tunnetusti kuitenkin työ opettaa, ja niinpä 
otin tehtävän vastaan oppimisprosessina. 
 
Työmenetelmäksi valitsin mahdollisimman monipuolisen tiedonhaun, jonka tuloksia soveltamalla 
varsinaisen työn tuli valmistua. Hankin tietoa internetistä, kirjoista, eri ammattilaisia haastattele-
malla sekä maastokäynneillä. Visuaaliseen suunnitteluun käytin QGIS -paikkatieto-ohjelmaa. Kaa-
voitusasiakirjoista sain todella paljon taustatietoa suunnittelualueesta, mutta käytännön toimenpi-
teiden selvittäminen oli huomattavasti haasteellisempaa. Etsiessäni tietoa pellonraivauksesta mi-
nut yllätti se, miten vähän tietoa löytyi metsäpohjan muokkaamisesta kasvimaakelpoiseksi viljely-
maaksi. Haasteellista oli myös kustannusten selvittäminen, sillä niiden arvioiminen edellyttää hy-
vinkin yksityiskohtaista suunnitelmaa, tämän työn ollessa enemmän esiselvitystyyppinen, alustava 
toimenpide-ehdotus. 
 
Työn aikana vahvistui käsitys siitä, miten tärkeää sen edistymisen kannalta on huolellinen valmis-
tautuminen. Se edellyttää selkeää aiheen rajaamista sekä käytettävissä olevien resurssien tiedos-
tamista. Niiden perusteella voidaan laatia työsuunnitelma, jonka aikataulutuksessa huomioidaan 
niin aiheeseen perehtyminen kuin tarvittavien lisäselvitysten tekeminen. Omassa työskentelyssäni 
nämä vaiheet vaativat erityisen paljon aikaa, koska rajaaminen oli minulle haasteellista. Työ viiväs-
tyi jonkin verran suunnitellusta aikataulusta, vaikka toimeksiantajan taholta aikaa oli varattu riittä-
västi. Työskentelytapani vaatii kehittämistä, jotta oppisin tunnistamaan ja välttämään asiat, jotka 
eivät ole oleellisia suoritettavan tehtävän kannalta. Tämä seikka korosti ohjauksen merkitystä työs-
säni. Ohjauskeskustelut toimivat tilannekatsauksina, joissa pääsin tarkistamaan sekä omia että toi-
meksiantajan tavoitteita, sain uusia näkökulmia sekä eteenpäin vieviä ohjeita työhöni. Toimenpi-
desuunnitelma on nyt valmis ja käytettävissä varsinaista suunnitelmaa varten. 
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Maastokäynneillä ja eri keskusteluissa nousi esiin monia asioita, joihin olisi syytä kiinnittää huo-
miota, jotta palstaviljelytoimintaa voitaisiin kehittää toimivammaksi. Yksi niistä on viljelyalueiden 
kunnossa pysyminen. Palstaviljelytoiminnan suosittelisin jatkossa järjestettävän yhdistystoiminta-
pohjaisena, samaan tapaan, miten toimitaan siirtolapuutarhoilla. Kyseisessä mallissa kaupunki toi-
mii vain maanvuokraajana yhdistyksen vastatessa muilta osin toiminnasta. Luulen, että viljelyalueet 
pysyisivät paremmassa kunnossa ja viljeltyinä, kun toiminnalle olisi selkeät, yhdistyksen taholta 
laaditut säännöt, joiden noudattamiseen kaikki jäsenet sitoutuisivat. 
 
Infotilaisuudessa esitetyistä kommenteista mieleeni jäivät erityisesti toiveet oululaisten yhteisestä 
olohuoneesta, esteettömyyden huomioinnista ja pienemmistä palstoista, idea keskusalueen hedel-
mäpuutarhasta sekä huoli vuokrahinnan noususta korkeammasta varustelusta johtuen. Kaupunki-
laisten yhteinen tila tällaisella viheralueella mahdollistaisi huomattavan monipuolisen yhteisöllisen 
toiminnan, sillä esitykseen sisältyi ideointia esimerkiksi kyläily- ja teemapäivien järjestämisestä eri-
laisille ryhmille. Esteettömyyden huomioimiseen esitettiin ratkaisua, jossa tämä yhteinen alue olisi 
kivetty ja katettu, ja jossa viljely voisi tapahtua erikorkuisissa viljelylaatikoissa. Palstaviljelyalueella 
vaihtoehtoiset, pienemmät palstakoot mahdollistaisivat viljelyn erilaisissa elämäntilanteissa, joissa 
resurssit ovat vähäisemmät. Keskusalueen puustoalueet saataisiin hyötykäyttöön ja maisemaan 
vaihtelua, kun vaikka osaankin niistä perustettaisiin hedelmäpuutarha. Tärkeimpänä ja ehdotto-
masti huomioitavana esitetyistä kommenteista pidän vuokrahintakysymystä. Palstaviljely on pidet-
tävä matalan kynnyksen virkistystoimintana, siten että varallisuus ei nouse kynnyskysymykseksi 
jatkossakaan. 
 
Tämän prosessin aikana olen usein miettinyt, mikä olisi oikea ratkaisu asiaan, jota kaikki eivät voi 
hyväksyä. Maankäytön muutokset, jotka työn taustalla ovat, johtaisivat toteutuessaan viheraluei-
den vähenemiseen alueella, joka on kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Nykyisten vil-
jelypalstojen tilalle tulisi rakennettu ympäristö, ja korvaava alue on suunniteltu tällä hetkellä virkis-
tyskäytössä olevalle metsäalueelle. Toisaalta uuden kaupunkiviljelyalueen myötä maisemaan saa-
taisiin avoimuutta, mikä on ollut sille ominainen piirre huvilakaudella. Suunnitelmia on vastustettu 
jokaisessa kaavamuutoksen käsittelyvaiheessa. Kuitenkin sekä kaupunginhallituksen että kaupun-
ginvaltuuston käsittelyssä tätä suunnitelmaa koskeva kaava on hyväksytty selvällä määräenem-
mistöllä. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, 
missä tehtävä päätös toivottavasti ratkaisee asian. 
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Palstaviljelyalueen perustamisessa tehtävät toimenpiteet sekä niiden suoritusjärjestys on kuvattu 
allekkain taulukon (liite 5) sarakkeessa ”TEHTÄVÄ” Listan alussa, sinisellä pohjalla, on esitetty 
alustavat toimenpiteet, jotka on tehtävä, ennen kuin varsinaiset maanraivaustyöt voidaan aloittaa. 
Tästä eteenpäin värikoodi osoittaa aikaisinta mahdollista vuodenaikaa, milloin kyseinen tehtävä 
voidaan suorittaa. Työ ajoittuu kolmelle vuodelle, jotka on kuvattu omina sarakkeinaan. Työn ete-
neminen on kuvattu oletuksella, että alustavat toimenpiteet on suoritettu kevääseen mennessä ja 
että työt voidaan suorittaa ilman katkoksia. Työn aloittamiselle on esitetty myös vaihtoehtoinen 
ajankohta (a/b). Värikoodi havainnollistaa kuluvaa vuodenaikaa. Työvaiheiden kesto ja niiden kus-
tannukset (alv 0 %) on arvioitu useita eri lähteitä käyttäen. 
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